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Introduction 
 

Le présent rapport décrit les actions mises en œuvre en 2015 et en 2016 visant les 

objectifs du SAGE Sèvre Nantaise et plus particulièrement en matière de reconquête 

de la qualité des milieux aquatiques dans le cadre du Contrat Territorial (CT) de la 

Moine et de la Sanguèze signé le 4 juillet 2016 avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Les autres actions menées sur les milieux aquatiques de ce territoire et financées dans 

le cadre de dispositifs antérieurs (CRE…) et les actions transversales de mise en œuvre 

du SAGE engagées dans le cadre du contrat de partenariat EPTB – AELB ne sont pas 

présentées. 

Le porteur du contrat est l’Etablissement Public Territorial du Bassin (ETPB) de la 

Sèvre Nantaise. Les maîtres d’ouvrage du contrat sont : le syndicat des vallées de la 

Moine et de la Sanguèze (SVMS), la Communauté d'agglomération du Bocage 

Bressuirais, la commune de la Tessoualle et la Fédération de Maine-et-Loire pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

Le présent rapport décrit le bilan technique et financier du contrat pour les années 

2015 et 2016. Ce bilan est soumis à la validation du comité de pilotage Moine-

Sanguèze avant transmission définitive à l’agence de l’eau. 

Pour rappel, les années 2015 et 2016 correspondent aux deux premières années des 

programmes d’actions. Cette période a constitué une phase de transition avec la 

programmation précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Bilan de la qualité de l’eau 

 

a. Qualité physico-chimique 2015 
 

L’ensemble des données exploitées sont issues de l’observatoire du bassin de la Sèvre 

Nantaise (données de la base OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 

Pour rappel les objectifs du SAGE : 

 

 

Bassin versant de la Sanguèze 

Station 

Pour la physico-chimie, la station de référence pour l’évaluation de la qualité des eaux est la 

station 04143150 SANGUEZE à LE PALLET. 

 

Nitrates 

Les deux objectifs du SAGE ont été respectés en 2015. Les concentrations maximales 

mesurées en 2015 étaient de 22mg/L (février) et de 18 mg/L (décembre). 

Phosphore 

L’objectif du SAGE n’a pas été respecté en 2015. Un pic de concentration a été mesuré en 

août à 0.931mg/L. 

Pesticides 

Les deux objectifs du SAGE n’ont pas été respectés en 2015. Le cumul des substances 

actives a atteint 33.6 µg/L en juin. L’AMPA est la molécule qui présente les concentrations les 

plus fortement mesurées. Parmi les molécules dépassant l’objectif de 0.1µg/L on retrouve 

plusieurs herbicides (glyphosate, aminotriazole, dérivés de la simazine) et fongicides 

(métalaxyl, carbendazyme, pyriméthanil) mais aussi le métaldéhyde (anti-limace). 



 

 

Carbone Organique Dissous 

L’objectif du SAGE n’a pas été respecté en 2015. Un pic de concentration a été mesuré en 

août 8.4mg/L. 

 

Bassin versant de la Moine 

Station 

Pour la physico-chimie, la station de référence pour l’évaluation de la qualité des eaux est la 

station MOINE à GETIGNE. 

Nitrates 

Les deux objectifs du SAGE ont été respectés en 2015. Les concentrations maximales 

mesurées en 2015 étaient de 24mg/L (février) et de 22 mg/L (décembre). 

Phosphore 

L’objectif du SAGE a été respecté en 2015. Deux pics de concentration ont été mesurés en 

juin et août à 0.2 mg/L. 

Pesticides 

Les deux objectifs du SAGE n’ont pas été respectés en 2015. Le cumul des substances 

actives a atteint 0.98 µg/L en juin et 0.70µg/L en septembre. Parmi les molécules dépassant 

l’objectif de 0.1µg/L on retrouve majoritairement des herbicides (glyphosate-AMPA, 

isoproturon) et le métaldéhyde (anti-limace). 

Carbone Organique Dissous 

L’objectif du SAGE n’a pas été respecté en 2015. Un pic de concentration a été mesuré en 

août 7.76 mg/L. 

b. Qualité biologique 2015 
 

Bassin versant de la Sanguèze 

IBD (diatomées) 

A la station 04143150 SANGUEZE à LE PALLET, la qualité est médiocre à moyenne avec peu 

d’évolution sur ce paramètre depuis le début des années 2000. En 2015 la qualité était 

médiocre. 

IBGN (macro-invertébrés) 

L’IBGN mesuré sur la Sanguèze au Pallet montre une qualité bonne en 2009, 2012 et 2015, 

très bonne en 2011, moyenne en 2013-2014.  

En 2014, le suivi complémentaire mené par l’EPTB Sèvre Nantaise a montré une qualité très 

bonne sur la Sanguèze et moyenne sur la Logne et la Digue. En 2015, la qualité mesurée était 

par contre moyenne sur la Sanguèze. 



 

 

En 2015, le suivi complémentaire de l’EPTB a montré une qualité moyenne sur la sanguèze 

(amont du Pont Gallo-Romain de Mouzillon) et sur la Moine (Moulin Robat à Montfaucon), 

une qualité bonne sur la Moine (à Moulin Grimault à Roussay et à la Chaloire à St Crespin), 

affluents de la Sanguèze. 

IPR (poissons) 

L’IPR a montré sur la Sanguèze au Pallet, une qualité bonne en 2011 et moyenne en 2013 et 

2014. 

Suivis des actions des CT 

Un réseau de mesure spécifique est mis en place pour évaluer les actions de restauration des 

milieux aquatiques, avant et après travaux 

En 2013, le suivi complémentaire de l’EPTB a montré une qualité moyenne sur la Braudière et 

une qualité mauvaise sur le Verret, affluents de la Sanguèze. 

En 2015, le suivi complémentaire a porté sur la Sanguèze en amont immédiat de l’ancienne 

chaussée située en amont du pont gallo-romain à Mouzillon. Ce dernier avait déjà fait l’objet 

dans le passé d’études piscicoles qui visaient à évaluer l’évolution de la faune piscicole en lien 

avec des travaux menés plus en aval sur le site de l’ancien étang de la motte, qui a retrouvé, 

suite à des travaux de restauration, son faciès de cours d’eau. La dernière étude réalisée 

remonte ainsi à 2010, la station a été reprise en 2015 à l’identique afin de disposer d’une 

base d’analyse. Les principales conclusions sur ce site sont les suivantes : 

- Entre 2010 et 2015, le peuplement piscicole a connu une évolution incluant des points positifs et 

négatifs.  

- Les éléments intéressants observés en 2015 concernent l’amélioration de la structure de la 

communauté des espèces d’eau vive, l’absence d’espèce exotique et un meilleur recrutement en 

anguillettes. Le recrutement sur la station de plus nombreuses petites anguilles en 2015 qu’en 2010 

peut être associé à l’amélioration de la continuité suite aux travaux réalisés. L’amélioration de la 

structure de la biomasse des espèces d’eau vive est également à mettre en lien avec la création d’une 

meilleure diversité des profondeurs sur la station en lien avec les travaux sur le gué et sur la station.  

- L’amélioration observée sur le peuplement n’a cependant pas suffi à compenser la perte de 2 espèces 

sensibles que sont le spirlin et la vandoise. La bouvière également indicatrice n’a pas été capturée en 

2015.  

- L’IPR reste donc Médiocre malgré les signes encourageant sur la station. Outre les perturbations 

engendrées par les travaux pouvant expliquer la disparition de ces 3 espèces, la station ne présente 

encore pas l’habitat nécessaire aux stades les plus avancés pour les espèces les plus exigeantes 

(anguille, brochet).  

- La qualité globale de l’eau sur le bassin est également à mettre en parallèle de ces résultats. 



 

 

 Bassin versant de la Moine 

 

IBD 

Depuis 2007-2009, la qualité de l’eau est plutôt moyenne aux stations de la Moine à Gétigné 

et à Roussay. La station de la Moine à Cholet a présenté une qualité bonne sur ce paramètre 

en 2011, 2014 et 2015 mais moyenne en 2012 et 2013. Le Trézon a présenté une qualité 

moyenne en 2012, 2014 et 2015 et était bonne en 2013. 

IBGN 

La qualité sur la Moine était bonne à très bonne entre 2002 et 2015 à Gétigné, moyenne à 

bonne à Roussay et Cholet.  

En 2015 les mesures réalisées par l’EPTB Sèvre Nantaise ont montré des qualités bonne à 

moyenne sur plusieurs nouvelles stations de suivi sur la Moine (bonne à la Chaloire et à 

Grimault, moyenne à Robat). 

IPR 

La qualité sur la Moine était moyenne à mauvaise selon les stations en 2011. 

Suivis des actions des CT 

Un réseau de mesure spécifique est mis en place pour évaluer les actions de restauration des 

milieux aquatiques, avant et après travaux 

Le suivi complémentaire de l’EPTB a montré une qualité médiocre de la Moine à Cholet en 

2012 et 2013 et une qualité moyenne en 2012 à Saint-Crespin-sur-Moine. 

En 2015, l’EPTB de la Sèvre Nantaise a réalisé deux pêches électriques sur la Moine (Moulin 

Cassé à St Crespin sur Moine et bief de Montigné sur Moine ; cette pêche n’a pas pu être 

réalisée en 2015 compte tenu de problèmes matériels et a donc été repoussée au printemps 

2016), dont une en suivi d’une pêche déjà réalisée au même endroit en 2012 (St Crespin sur 

Moine). Ces pêches doivent permettre de dresser un bilan écologique de ces deux secteurs 

puis de mettre en évidence d'éventuelles améliorations du peuplement piscicole générées 

par les travaux de restauration.  

Les résultats sont les suivants : 

- La note de l'indice poisson rivière (IPR), calculée à partir des captures réalisées, est de 29,09 ce qui 

correspond à un peuplement de qualité mauvaise.  

- Même si les travaux ont permis de retrouver (sur ce secteur) un peuplement plus conforme (plus 

d’espèces d’eau courante), le manque d’habitats et l’absence sur le bassin versant de certaines 

espèces attendues ne permettent pas de retrouver un peuplement piscicole proche de celui attendu. 

� En Annexe, une comparaison interannuelle des mesures IBGN sur deux stations est 

présentée pour montrer l’évolution de l’indicateur après travaux. 



 

 

2. Mise en œuvre des actions 2015-2016 
 

a. Restauration et Entretien des berges et de la ripisylve 
 

Le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a réalisé des actions de restauration de 

la ripisylve sur plusieurs cours d’eau : 

- en 2015 sur la Moine à La Séguinière, à Cholet et sur le ruisseau de la Digue 

- en 2016 sur la Moine à La Séguinière - Cholet (finalisation des travaux engagés en 

2015), sur la Fardelerie, le Carteron à Cholet, la Sanguèze à Mouzillon, la Debaudière 

et le ruisseau de la Digue et de la Gravelière. 

Des aménagements ont également été réalisés pour empêcher le piétinement des berges et 

la divagation des bétails dans ces cours d’eau avec la pose de clôtures parfois accompagnée 

de l’aménagement d’abreuvoirs adaptés. Des embâcles ont également été retirés sur le 

Carteron et la Debaudière (suite aux travaux d’abattage de peupliers). 

 

 

 

Moine à La Séguinière Moine à La Séguinière 

La Digue (après) La Digue (avant) 



 

 

 

 

b. Restauration du lit mineur 
Aucune action n’a été réalisée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat en 2015 et 

en 2016. 

c. Restauration de la continuité écologique 
En fin d’année 2016, le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a réalisé les 

travaux de restauration de la continuité concernant le gué routier du pont gallo-romain sur la 

commune de Mouzillon. Les travaux ont consisté à :  

• Supprimer l’ensemble de la chappe béton qui reliait la voie communale à la rivière ; 

• Réutiliser les matériaux présents sous la chappe pour réaménager le site ; 

• Recéper et élaguer les arbres  présents sur le merlon de terre situé entre la Sanguèze et la voie 

communale sur une longueur de 70 mètres ; 

• « Redessiner » la rivière de façon plus naturelle sur les 70 mètres en amont du gué ; 

• Réaliser des banquettes en amont immédiat du pont gallo-romain afin de rediriger le courant 

dans l’axe des deux piles centrales quelque soient les débits et remonter légèrement le fond 

de la rivière sous les deux autres piles afin de garantir la tenue des berges. 

Ces travaux ont été programmés fin 2016 et auront lieu début 2017. 

Moine à Cholet 

Travaux forestiers – La Gravelière 



 

 

d. Restauration de zones humides 
Aucune action n’a été réalisée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat en 2015 et 

en 2016. 

e. Confortement de berges 
Aucune action n’a été réalisée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat en 2015 et 

en 2016. 

f. Actions agri-environnementales portées par les 

collectivités 
Aucune action n’a été réalisée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat en 2015 et 

en 2016. 

g. Communication 
Aucune action n’a été réalisée par les maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat en 2015 et 

en 2016. 

h. Etudes 
En octobre 2015, le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze (SVMS) a engagé une 

étude pour la restauration de la continuité écologique pour trois ouvrages de la Moine : la 

Garenne Valentin à Clisson et Gétigné, le Moulin Cassé à Gétigné et St-Crespin-sur-Moine et 

le Pont de Moine à Montfaucon-Montigné. Cette étude se déroule sur trois phases :  

• Phase 1 – Etat des lieux –Diagnostic => validée par le comité de pilotage en février 

2016 

• Phase 2 – Elaboration de scénarios et analyse multicritères  => cette phase a fait 

l’objet d’avis et/ou validation par le comité technique, les groupes locaux et le conseil 

syndical du SVMS. Au regard d’avis divergents entre les différentes instances, le 

conseil syndical a statué le 23 juin 2016 sur la validation du scénario intermédiaire 

(arasement sur 80-90cm).  

• Phase 3 – Concertation, étude du scénario retenu => finalisée fin novembre 2016 

A l’issue du choix de scénario pour chaque ouvrage, par les propriétaires après échange avec 

les représentants du SVMS, la maîtrise d’œuvre pourra être lancée dès début 2017 avec pour 

objectif de mettre en conformité les ouvrages concernés par la liste II. 



 

 

 

 

 

Le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a mené une étude de restauration de 

la continuité écologique sur les ouvrages de la confluence avec la Sèvre jusqu’à la chaussée 

de Grondin (Vallet-Tillières, sur 15 km) comprenant la chaussée à gué attenante au pont 

Gallo-romain de Mouzillon, en partenariat avec la mairie. Egis Eau a été missionné pour 

assurer cette étude et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux. Le projet a pour 

objectif de supprimer les résidus restants de ces ouvrages béton et réaménager la rivière aux 

abords du pont. Les travaux ont été réalisés fin 2016. 

 

 

 

 

Pont de Moine Moulin cassé 

Garenne Valentin 

Pont Gallo-Romain et passage routier – vues aval et amont 



 

 

3. Bilan Financier 2015-2016 
 

a. Rappel 
 

Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à 2 125 891 euros, pour un coût total retenu 

éligible par l’Agence de l’Eau de 1 935 891 euros. Le montant d’aide prévisionnelle total 

correspondant est de 1 571 550 €, dont : 

• 1 213 085 euros de subvention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, soit 63% 

• 357 965 euros de subvention du Conseil Régional des Pays de la Loire, soit 18%. 

 

Concernant l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le montant total des subventions se répartit 

comme suit :  

DOMAINE MONTANT DE SUBVENTION (€) POURCENTAGE 

Accompagnement 

(Animation, communication, suivi) 
204 000 € 27% 

Milieux aquatiques 1 009 085 € 83% 

TOTAL 1 213 085 € 100% 

 

Les modalités d’intervention retenues par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sont décrites dans 

le tableau ci-après. Ces derniers présentent, pour chaque maître d’ouvrage, les coûts 

prévisionnels action par action, les dépenses retenues, les conditions d’éligibilité 

(conformément à la délibération n° 2015-301 du Conseil d’Administration du 10 décembre 2015), les 

taux de subvention et les aides prévisionnelles en résultant ainsi que les échéanciers 

d’engagement. 

 

b. Bilan 2015-2016 
 

Le bilan financier des actions réalisées en 2015-2016 est présenté dans les graphiques ci-après. Le 

montant total des actions s’élève à 256 384 € avec une partie de reliquat sur la restauration de la 

ripisylve qui sera consommé en 2017 pour la finalisation de certains travaux. Sur ces deux années seul 

le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze a porté des actions opérationnelles dans le 

cadre du CTMA. Le montant total des subventions attribuées par l’agence de l’eau s’élève à 141 700 € 

soit un taux moyen d’aide d’environ 55.3%. 



 

 

 

Au regard du programme pluriannuel précisé dans le contrat territorial : 

- 86% du volume financier prévu en 2015-2016 pour l’entretien et la restauration des berges et 

ripisylves a été réalisé (actions du SVMS) ; 

- 13% du volume financier prévu en 2015-2016 pour la continuité écologique a été réalisé 

(actions du SVMS) ; 

� Les études de faisabilité réalisées sur cette période engendreront en 2017 la réalisation de travaux 

qui mobiliseront davantage cette ligne budgétaire du contrat. 

- 32% du volume financier prévu en 2015-2016 pour les études a été réalisé (actions SVMS) ; 

- Le volume financier prévu en 2015-2016 pour la restauration du lit mineur et la restauration de 

zones humides (actions FDPPMA 49) n’a pas été consommé. 

 
� Au regard de l’échéancier d’engagement des subventions de l’agence de l’eau prévu dans le contrat 

pour 2015-2016, 45% du volume financier a été consommé sur cette période. Cela représente 47% 

du coût total prévisionnel des actions prévues en 2015-2016 dans le contrat (tous maîtres d’ouvrage 

confondus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Perspectives 2017 
 

A la date d’écriture du présent bilan, toutes les structures signataires du contrat n’ont pas 

encore délibérées sur leur budget 2017. Ce chapitre fait donc état d’actions envisagées en 

2017 suite à des échanges informels avec ces structures. 

Le Syndicat des Vallées de la Moine et de la Sanguèze (SVMS) est susceptible d’intervenir sur 

les actions suivantes en 2017 : 

- une étude de faisabilité pour la continuité écologique des ouvrages de Maulévrier ; 

- la restauration de la continuité écologique sur 3 ouvrages (partie maîtrise d’œuvre) : 

Bois Chaudeau sur la Sanguèze (intervention également dans le cadre de ce projet sur 

plusieurs seuils agricoles sur le secteur), Moulin Cassé, Garenne Valentin ; 

- la restauration de la ripisylve (travaux forestiers, clôtures, abreuvoirs) sur la Digue, la 

Haie de rezé, la Guichardière et le secteur de Maulévrier ;  

- un suivi faune-flore sur le ruisseau de la Guichardière ; 

- une action de communication et de sensibilisation (création de panneaux) ; 

- la renaturation de la Moine sur le secteur de Bikini à St Crespin sur Moine 

 

 

Selon l’instruction du dossier de Déclaration d’Intérêt Général porté par l’EPTB Sèvre 

Nantaise, le SVMS pourrait être amené à prendre en charge des coûts liés à une éventuelle 

consultation du public ou à des dossiers administratifs complémentaires dans le cadre de 

travaux pour la continuité écologique par exemple. 

Le volume financier susceptible d’être mobilisé sur ces actions s’élève à environ 236 000€ 

avec la répartition suivante : 

- Restauration/entretien des berges et ripisylve : 130 000€ 

- Continuité écologique : 41 000€ 

- Restauration lit mineur : 20 000€ 

- Etude : 43 000€ 

- Communication : 2000€ 

Chaussée de Bois Chaudeau 



 

 

A noter : les actions prévues sur Bois Chaudeau et sur la Moine à Bikini ne sont pas initialement fléchées 

dans le CTMA. Il s’agira de voir avec l’agence de l’eau les modalités de financement possible de ces 

actions répondant aux objectifs de bon état sur les deux bassins (cadre des lignes budgétaires existantes, 

modification à faire dans le cadre de l’avenant). 

La Fédération de pêche de Maine-et-Loire réaliserait en 2017 les projets de création 

d’habitats piscicoles et de frayères à brochets pour un montant total estimé à 50 000€. 

La commune de la Tessoualle a un projet de restauration de zones humides (suppression 

d’une retenue d'eau créée artificiellement - Vallée du Pré Fleuri) avec renaturation d’un cours 

d’eau (Vallée du Moulin) qui pourrait être mené en 2017 (sous réserve d’une validation 

budgétaire fin janvier 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE – Comparaison Interannuelle IBGN (suivi EPTB) 

1. La Moine à la Chaloire 

 

CONCLUSION :  

La Moine à Chaloire était en 2011 caractérisée par une faible diversité d’habitats avec un colmatage important 

et un taux d’oxygène relativement faible (51%), pour une vitesse d’écoulement < 5 cm/s. En 2015, la Moine 

propose un gamme de vitesses plus variée, donc un colmatage des substrats moins prononcé, des supports 

minéraux plus représentés (pierres, blocs, dalles) et un taux d’oxygène mesuré le jour du prélèvement à 88%. 

Les caractéristiques hydrobiologiques de 2011 : note IBG de 12 (moyen état) avec un taxon indicateur 

«Leptoceridae » du groupe 4, évoluent favorablement en 2015 : note IBG de 14 avec un taxon indicateur 

«Hydroptilidae » du groupe 5. L’indice EPT (ephèmères, plécoptères, trichoptères) représentant les macro-

invertébrés les plus polluo-sensibles qui était faible en 2011 (175 individus) augmente en 2015 avec 621 

individus. En sens inverse, la population saprobionte (polluo-résistante inféodée aux milieux perturbés) chute 

de 3981 unités à 977. 

Les travaux de renaturation sur la partie mise en bief ont entrainé une amélioration de la qualité 

hydrobiologique de la Moine à Chaloire. 



 

 

2. La Sanguèze (Gué en amont du Pont Gallo-

Romain de Mouzillon) 

 

CONCLUSION : 

La Sanguèze présentait en 2010 des habitats composés de pierres, gravier et sable colmatés par la matière 

organique, pour une vitesse de courant allant jusqu’à 25 cm/s. La rivière présente aujourd’hui une vitesse 

d’écoulement plus rapide (jusqu’à 75 cm/s) mais les habitats restent inchangés et toujours colmatés par la 

matière organique et des algues. 

La note IBG passe de 7 (mauvais état) en 2010 à 10 (moyen état) en 2015. Le taxon indicateur 2010 : 

Gammaridae (groupe 2) est remplacé par en 2015 par la famille des Leptoceridae (groupe 4). 

L’indice EPT (éphémères, plécoptères, trichoptères) représentant les invertébrés les plus polluo-sensibles reste 

stable en nombre de famille mais évolue en nombre d’individus (20 en 2010 pour 206 en 2015). La population 

saprobionte (polluo-résistants inféodés aux milieux perturbés) qui regroupe les Chironomidae, les Gammaridae 

et les oligochètes reste inchangée avec plus de 1000 unités. 

Une amélioration sensible de la qualité du milieu est à noter mais la charge organique demeure importante. 

 

 



 

 

ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Travaux d’entretien et de restauration (berges, ripisylves, lit mineur) 



 

 

 

Etudes sur ouvrages / Suppression d’embâcles / Installation d’abreuvoirs 

Etudes validées en 2016 

prévues début 2017 



 

 

Vue Générale de l’ensemble des travaux réalisés 

Etudes validées en 2016 

prévues début 2017 



 

 

 

 


